

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO č. 2021/EE/01/030

„Obnova miestnych komunikácií, Nedožery-Brezany“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ/Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Telefón / Fax: 046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

Názov: **Obec Nedožery-Brezany**
So sídlom: Družstevná 364/1, 972 12 Nedožery-Brezany
Zastúpený: **Ing. Jaroslav Pekár, PhD.**, starosta obce
IČO: 00 318 302
DIČ: 2021162737
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK26 0200 0000 0000 1842 9382

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 5. bodu 5.1 Zmluvy o dielo vzhľadom na zmenu rozsahu prác požadovanú objednávateľom.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.3 zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

Pôvodná cena za dielo :

Cena bez DPH	82 743,52 EUR
DPH	16 548,70 EUR
Cena celkom vrátane DPH	99 292,22 EUR

Cena na navyše a menej práce:

Cena bez DPH	8 180,99 EUR
DPH	1 636,20 EUR
Cena celkom vrátane DPH	9 817,19 EUR

Nová celková cena za dielo :

Cena bez DPH	90 924,51 EUR
DPH	18 184,90 EUR
Cena celkom vrátane DPH	109 109,41 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: ocenený výkaz výmer (rozpočet) – zmena, navyše a menej práce

Príloha č.2: zápis zo stavebného denníka

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.

Nasleduje podpisová strana:

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 15.8.2021

Za objednávateľa:



V Žiline, dňa 17.8.2021

Za zhotoviteľa:



vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza
na základe plnej moci

IG
5 18 Bratislava

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pazdera', is located at the bottom right of the page.