

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: **OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza**
Sídlo: Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
Zastúpený: Ing. Ľubomír Dáni, riaditeľ a. s.
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza
číslo účtu: 2101-382/0200
IBAN: SK47 0200 0000 0000 0210 1382
IČO: 31560440
IČ DPH: SK2020467636
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka číslo: 181/R
Tel.: 046/542 27 27
Fax: 046/542 59 80, 542 27 31
E-mail: sekretariat@osp.sk, tr@osp.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: **Obec Nedožery - Brezany**
Sídlo: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany
Zastúpenie: Ing. Jaroslav Pekár, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza
IBAN: SK81 0200 0000 0030 9479 0958
IČO: 00318302
DIČ: 2021162737
(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene tohto bodu zmluvy:

4. Dohoda o cene

4.2 Cena za dielo sa zvyšuje o naviac práce, ktoré neboli uvedené vo výkaze výmer a bolo nutné ich zrealizovať v sume: stavebné práce a elektroinštalácia v sume 8752,36 € s DPH a zároveň sa odpočítajú práce, ktoré sa na žiadosť investora nebudú realizovať: zateplenie veže v sume -1 897,19 € s DPH, čím sa konečná suma diela zvýši o sumu:

bez DPH	5 712,64 EUR
DPH 20 %	1 142,53 EUR
spolu s DPH	6 855,17 EUR
Celková cena diela je:	
Cena bez DPH:	44 847,62 EUR
DPH 20%:	8 969,52 EUR
Cena spolu s DPH:	53 817,14 EUR

Ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti.

OSP a.s.
Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie.