



## DODATOK č.2

### K ZMLUVE O DIELO č. 2021/EE/01/030

#### „Obnova miestnych komunikácií, Nedožery-Brezany“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

#### Dodávateľ/Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B  
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**  
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**  
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:  
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**  
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**  
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:  
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)  
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 1423110003/1111  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
SWIFT: UNCRSKBX  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Telefón / Fax: 046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46  
E-mail: jozef.kollar@strabag.com  
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza

(ďalej ako „dodávateľ“)

#### Objednávateľ:

Názov: **Obec Nedožery-Brezany**  
So sídlom: Družstevná 364/1, 972 12 Nedožery-Brezany  
Zastúpený: **Ing. Jaroslav Pekár, PhD.**, starosta obce  
IČO: 00 318 302  
DIČ: 2021162737  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK26 0200 0000 0000 1842 9382

(ďalej ako „Objednávateľ“)

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 5. bodu 5.1 Zmluvy o dielo vzhľadom na zmenu rozsahu prác požadovanú objednávateľom.

## **Článok 5** **Cena Diela a platobné podmienky**

5.1 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.3 zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

Pôvodná cena za dielo :

Cena bez DPH	82 743,52 EUR
DPH	16 548,70 EUR
Cena celkom vrátane DPH	99 292,22 EUR

Cena na navych a menej práce (dodatok č.1):

Cena bez DPH	8 180,99 EUR
DPH	1 636,20 EUR
Cena celkom vrátane DPH	9 817,19 EUR

Cena na navych práce (dodatok č.2):

Cena bez DPH	3 582,61 EUR
DPH	716,52 EUR
Cena celkom vrátane DPH	4 299,13 EUR

Nová celková cena za dielo :

Cena bez DPH	94 507,12 EUR
DPH	18 901,42 EUR
Cena celkom vrátane DPH	113 408,54 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: ocenený výkaz výmer (rozpočet)

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.

Nasleduje podpisová strana: