

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 26.03.2021

„Obec Nedožery-Brezany, Tréningové futbalové ihrisko“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

### Dodávateľ/Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o.  
Sídlo: Obec Diaková 111, 038 02 Diaková  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
oddiel: Sro, vložka č. 19046/L  
Štatutárny orgán: Luboš Rejko, Ing. Miroslav Kováč, konatelia  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2629027656/1100  
IBAN: SK0711000000002629027656  
IČO: 36785571  
DIČ: 2022387631  
IČ DPH: SK2022387631  
Telefón/Fax: 0907 984 170  
E-mail: rejko@sportservice.sk  
Kontaktná adresa: Luboš Rejko  
(ďalej ako „dodávateľ“)

### Objednávateľ:

Názov: Obec Nedožery-Brezany  
So sídlom: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany  
Zastúpený: Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce  
IČO: 00318302  
DIČ: 2021162737  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK81 0200 0000 0030 9479 0958  
(ďalej ako „Objednávateľ“)

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany.“*

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 5. bodu 5.1 Zmluvy o dielo vzhľadom na zmenu rozsahu prác požadovaných objednávateľom a zmenu ceny spôsobenú vplyvom inflácie.

## Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.3 zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

### Pôvodná cena za dielo:

Cena bez DPH	149 656,00 EUR
DPH	29 931,20 EUR
Cena celkom vrátane DPH	179 587,20 EUR

### Cena na menej práce:

Cena bez DPH	5 611,51 EUR
DPH	1 122,3 EUR
Cena celkom vrátane DPH	6 733,81 EUR

### Cena za infláciu 1,9%

Cena bez DPH	2 736,84EUR
DPH	547,37 EUR
Cena celkom vrátane DPH	3 284,21EUR

### Cena na viac práce:

Cena bez DPH	25 323,025 EUR
DPH	5064,605 EUR
Cena celkom vrátane DPH	30 387,63 EUR

### Nová celková cena za dielo:

Cena bez DPH	172 104,36EUR
DPH	34 420,87EUR
Cena celkom vrátane DPH	206 525,23EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: ocenený výkaz výmer (rozpočet) – zmena, menej práce, inflácia, viac práce

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 3.11.2021

Za objednávateľa:




.....

Ing. Jaros  
Starosta obce

V Martine, dňa 3.11.2021

Za zhotoviteľa:



Konateľ spoločnosti